



OBEC LÁSENICE

okres Jindřichův Hradec, Lásenice č.p. 11, 378 01 Lásenice

IČ : 00246972, DIČ : CZ00246972, tel : 724 195 801, e-mail : starosta@ou-lasenice.cz

www : ou-lasenice.cz, ID datové schránky : eb2a7v8

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE - Skutečně uhrazená cena za plnění
dle § 219 odst. 3, zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon)

**Předmět zakázky : OBEC LÁSENICE - REKONSTRUKCE
MŠ LÁSENICE – II. ETAPA**

Cena skutečně uhrazená za celkové plnění : 1 575 561,47 Kč

Stavební práce dle Smlouvy o dílo : bez DPH : 1 142 811,13 Kč

S DPH : 1 382 801,47 Kč

**Hrazeno z dotace Ministerstva financí z programu
29822 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké**

Sněmovny Parlamentu a Vlády ČR 1 382 000,-- Kč

Hrazeno z vlastních zdrojů obce 193 561,47 Kč

Celkové výdaje projektu : 1 575 561,47 Kč.

Stručný popis projektu :

Investiční záměr byl zaměřen na udržovací a stavební práce za účelem rekonstrukce kuchyně a zázemí pracovníků mateřské školy. Jednalo se o odstranění obkladů, otlučení části omítek, provedení části nových omítek a obkladů, odstranění souvrství podlah a provedení nových skladeb podlah, výměnu zařizovacích předmětů a nový rozvod části ZTI a ÚT, nový rozvod části EI a výměnu svítidel. Dále byla vyměněna část vnitřních dveří. Rekonstrukcí se nezasahovalo do nosných konstrukcí budovy, pro zvětšení jedné místnosti došlo pouze k posunutí dvou nenosných příček o cca 150 mm, bez změny dispozice. Účel tak byl dodržen v souladu s předloženým investičním záměrem.

Rekonstrukce MŠ Lásenice – II. etapa byla provedena podle projektové dokumentace vypracované RH-INPROJEKT s.r.o., Ing. Radek Hajna, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, Horní Pěna 180, 378 31 Horní Pěna.

**Zhotovitelem akce byla firma STAVISERVIS spol. s r.o., Deštenská 71,
Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec.**

V Lásenici, 26. února 2021.

Eva Jelínková, starostka obce

